

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования
Омской области
 И.И. Крот
« 19 » августа 2024 г.

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Заступник» в Омской области
в 2024/2025 учебном году

План мероприятий («дорожная карта») по организационному сопровождению информирования о проекте «Заступник» в Омской области (далее – проект) разработан во исполнение социального проекта обеспечения детской безопасности на территории Российской Федерации.

Цели:

Максимальный охват пользователей среди детей и родительского сообщества бесплатного мобильного приложения «Заступник», разработанного автономной некоммерческой организацией «Центр помощи «Заступник» в рамках социального проекта обеспечения детской безопасности на территории Российской Федерации.

Задачи:

Проведение информационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	Утверждение региональной дорожной карты и поручение о	Министерство образования	до 1 сентября	Субъекты реализации проекта ознакомлены с содержанием проекта и

старте проекта руководителям органов управления образованием муниципальных образований региона. Передача в цифровом формате директорам образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования информационных материалов по проекту.	Омской области (далее – Министерство)		механикой его реализации.
2 2.1 Определить ответственного за информирование от каждого образовательного учреждения. 2.2 Создать специализированный чат (например, в сферум) для координации работы ответственных за информирование образовательных учреждений с организаторами проекта. 2.3 Обеспечить в каждом образовательном учреждении информационную рассылку в мессенджерах по всем классным родительским чатам (каждый класс каждой школы) с	Министерство	1 волна: до 20 сентября 2 волна: до 15 октября 3 волна: 1 марта – 1 апреля	Информационная рассылка, предоставленная командой проекта “Заступник” размещена в каждом чате каждого класса (с закреплением не менее чем на 3 суток в каждом образовательном учреждении региона). Проведены родительские собрания, во всех образовательных учреждениях размещены информационные постеры. При проведении 2 и 3 волны информирования в школах необходимо уделить особое внимание тем школам, в которых слабый результат или отсутствует вовсе (на основе предоставленных выгрузок количества установок по образовательным учреждениям региона).

закреплением сообщения не менее чем на 3 суток.			
2.4 По завершению информирования в мессенджерах, каждому ответственному от образовательного учреждения прикрепить отчет со скриншотами о размещенных публикациях (например в школе 20 классов = 20 скриншотов с подтверждением проведенной работы).			
2.5 Обеспечить размещение информации по группам образовательных учреждений в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники) и публикации на сайтах школ, отчет также публиковать в рабочем чате по п.1			
2.2. 2.6 Размещение постеров о проекте на школьных информационных стендах. Макеты формата А3 и А4 будут предоставлены в комплекте информационных материалов по п.1			

	2.7 Трансляция вопросов от педагогов, родителей и детей в чат для координации информирования о проекте - для получения обратной связи от команды проекта "Заступник".			
3	Определение контактного лица для взаимодействия с Комитетами территориального общественного самоуправления (далее - КТОС). Информационная кампания через КТОСы: - Инфо-рассылки в мессенджерах по общедомовым и поселковым чатам региона..	Команда проекта "Заступник", Министерство	1 волна: до 15 сентября 2 волна: до 1 ноября 3 волна: 1 марта – 1 апреля	Информационная рассылка, предоставленная командой проекта "Заступник" размещена в чатах жилищных компаний и т.д.
4	Обеспечение взаимодействия пресс-службы проекта "Заступник" с профильным управлением Администрации региона, определение контактного лица со стороны профильного управления Администрации региона.	Министерство, Команда проекта "Заступник",	до 1 сентября	Выстроено взаимодействие пресс-службы Администрации региона и пресс-службы проекта "Заступник" по регулярному освещению проекта "Заступник" в региональных и муниципальных СМИ.
5	Организация коммуникации с профильным управлением Администрации региона (определить контактное лицо) для выстраивания	Команда проекта "Заступник", Министерство	до 20 сентября	Определен профильный сотрудник Администрации региона по данному направлению. Составлен план-коммуникаций с крупнейшими предприятиями региона.

	взаимодействия с наиболее крупными предприятиями региона. Цель: информирование трудовых коллективов.			
6	Отчет о промежуточных результатах реализации проекта в регионе. Получатели: руководитель Представительства региона при Правительстве РФ, Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СФО.	Министерство, команда проекта “Заступник”.	до 1 октября до 1 ноября конец мая: отчет о результатах реализации проекта в регионе по итогам учебного года.	Отчет в себя включает: количественные показатели установочного трафика приложения “Заступник” в регионе с разделением по муниципалитетам/школам (детализированная выгрузка предоставляется командой проекта “Заступник”), отчет по публикациям в СМИ и социальных сетях по данным мониторинговой службы проекта “Заступник”
7	Информирование трудовых коллективов крупнейших предприятий региона через доступные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети, корпоративные порталы).	Министерство, команда проекта “Заступник”	1 волна: до 15 октября 2 волна: до 1 декабря 3 волна: 1 марта – 1 апреля	Проведена информационная рассылка, предоставленная командой проекта “Заступник” для трудовых коллективов
8	Общерегionalный конкурс видеороликов о детской безопасности среди учащихся ОУ региона.	Министерство, команда проекта “Заступник”	1 ноября – 1 февраля	Все учащиеся образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования региона проинформированы о запуске конкурса, каждая школа принимает участие.

9	Общероссийское/ общерегиональное онлайн родительское собрание на тему детской безопасности в зимний период.	Министерство, команда проекта “Заступник”	1 декабря – 31 декабря	Все родители и дети региона проинформированы о мерах безопасности в зимний период
10	Информационная рассылка о мерах безопасности в зимний каникулярный период по всем родительским чатам всех образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования региона.	Министерство, команда проекта “Заступник”	до 31 декабря	Все родители и дети региона проинформированы о мерах безопасности в зимний период через родительские чаты
11	Торжественное награждение победителей конкурса видеороликов о детской безопасности.	Министерство, команда проекта “Заступник”	до 15 февраля.	Торжественное награждение победителей с участием представителей Министерства образования региона и региональными партнерами проекта.
12	Информационная рассылка о мерах безопасности в летний каникулярный период по всем родительским чатам всех образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования региона	Министерство, команда проекта “Заступник”	конец мая	Все родители и дети региона проинформированы о мерах безопасности в летний период через родительские чаты